

STOKA "A"
PVC SN12 DN 250 - 86

STOKA "A.2"
PVC SN12 DN 250 - 7.6%

stoka A2 - od 3.3.2025 - 31.3.2025 (případně dříve dle dohody s investorem a příznivými klimatickými podmínkami)

STOKA "A"
PVC SN12 DN 250 - 861 M

stoka A+A1+větev I, zahájení od ČS1 po š8
23.10.2024 - 15.12.2024

STOKA "A1"
stoka A1 - od 30.3.2025

ČS1 = VÝTLAK "V1" z ČS1
PVC RC SDR11 d 110x10 - 1008 m

